

V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Các chủ đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Qua đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản từ đầu năm đến nay, hầu hết các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản chưa quyết liệt; **đến ngày 15/4/2020** tỷ lệ khối lượng thực hiện chỉ đạt 37% và tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 18% là còn thấp; đồng thời qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thì một số công trình triển khai trên địa bàn huyện còn một số sai sót như: áp dụng định mức chưa phù hợp, lựa chọn nhà thầu không đảm bảo quy định của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ đầu tư, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo đúng theo thiết kế được duyệt. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhất là chú trọng thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, các nhóm cộng đồng tham gia thực hiện các gói thầu phải đảm bảo đủ năng lực theo quy định, người đại diện cho cộng đồng tham gia đấu thầu **phải là người địa phương**.

2. Các chủ đầu tư tập trung để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công và khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc sau:

- Hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu...; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng, **thực hiện thủ tục tạm ứng vốn** theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

- Đối với các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2019 chuyển sang, yêu cầu tiến hành các thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, chậm nhất đến trước **30/4/2020** phải hoàn thành giải ngân các dự án, công trình này.

- Đối với các dự án đã lựa chọn được đơn vị thi công: yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực (**nhưng phải đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 theo quy định**), thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tạo điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (**nếu có**) để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

3. Ủy ban nhân dân xã Nam Yang tổ chức kiểm điểm tập thể, các cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ đề xuất UBND huyện phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để theo dõi.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc các chủ đầu tư và thực hiện nghiêm công tác thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; tổng hợp, đề xuất UBND huyện xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm trong công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Rà soát, đề xuất cắt, chuyển nguồn vốn đối với các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết tháng 4/2020 nhưng chưa thanh toán hết vốn và các dự án khởi công mới năm 2020 nhưng đến hết tháng 4/2020 chưa triển khai thi công xây dựng công trình.

Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HU (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng Văn hóa, TT và TT (đưa tin);
- Lưu VT. *gm*

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Trung