

## **BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ**

**(6 tháng/năm)**

Thực hiện công văn số 684/KH-SKHĐT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai,

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ:**

**Các công trình do huyện, xã làm chủ đầu tư:** Tổng 63 công trình với tổng mức đầu tư: 155.738 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2017: 70.258 triệu đồng, khối lượng thực hiện là 43.832 triệu đồng đạt 58%, giải ngân là 36.018 triệu đồng đạt 51% Kế hoạch (Kèm theo phụ biểu 01)

### **II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG:**

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công. Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình: Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công. Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

3. Tình hình thực hiện các chương trình.

a) Việc quản lý thực hiện chương trình: Sau khi chương trình dự án được phê duyệt chủ đầu tư bố trí nguồn vốn theo kế hoạch từng năm của giai đoạn. Triển khai lập hồ sơ, trình phê duyệt chủ trương của từng dự án. Trong quá trình thực hiện một số dự án thuộc chương trình cần đầu tư sớm để phù hợp với sự phát triển chung của xã hội thì điều chỉnh kế hoạch triển khai chương trình.

b) Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thuộc chương trình: Theo kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm, các chủ đầu tư đã tổ chức khảo sát lập chủ trương đầu tư của từng dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện khảo sát lập hồ sơ đầu tư của từng dự án và trình các

ban ngành, cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chặt chẽ.

c) Tình hình thực hiện chương trình: Đảm bảo theo kế hoạch thực hiện chương trình và đúng tiến độ.

d) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Dự án được phê duyệt không vượt kế hoạch vốn được bố trí hàng năm nên không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Đảm bảo tiến độ của từng dự án.

đ) Năng lực tổ chức thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình và việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của chủ dự án thành phần: Các chủ đầu tư được bố trí cán bộ có nghiệp vụ và kinh nghiệm trong tổ chức thực khảo sát lập chương trình dự án, chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: không

### **III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC:**

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Chủ đầu tư tổ chức khảo sát lập chủ trương đầu tư Luật Đầu tư công. Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kịp thời.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cơ quan chuyên môn thẩm định, trình người quyết định đầu tư phê duyệt từng dự án phù hợp kế hoạch thực hiện các chương trình.

3. Tình hình thực hiện các dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án: Căn cứ quyết định phê duyệt dự án, Chủ đầu tư tổ chức trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. Lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết cho từng hạng mục..

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên, tổ chức bàn giao mặt bằng và triển khai thi công. Đến nay các dự án triển khai đúng tiến độ đảm bảo chất lượng khối lượng và giá trị khối lượng hợp đồng; chất lượng công việc đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt;

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:

**- Các công trình do huyện, xã làm chủ đầu tư:**

Tổng 63 công trình với tổng mức đầu tư: 155.738 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2017: 70.258 triệu đồng, khối lượng thực hiện là 43.832 triệu đồng đạt 58%, giải ngân là 36.018 triệu đồng đạt 51% KH, cụ thể:

+ Nguồn cân đối ngân sách tỉnh: 03 công trình (02 công trình khởi công mới, 01 công trình chuyển tiếp). Tổng mức đầu tư 64.999 triệu đồng, kế hoạch vốn 22.000 đồng;

