

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK ĐOÀ**

Số: 04/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đak Đoa, ngày 15 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Trung tâm Chính trị huyện Đak Đoa**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOÀ
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai, về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm chính trị huyện Đak Đoa;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2);

Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 20/02/2023 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Chính trị huyện Đak Đoa; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Chính trị huyện Đak Đoa, cụ thể:

1. Nội dung đã được phê duyệt tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Chính trị huyện Đak Đoa như sau:

“7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: *Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án;*

- Năm 2022: *Triển khai thi công, hoàn thành dự án.*”

2. Điều chỉnh lại như sau:

“7. *Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.*

8. *Tiến độ thực hiện dự án:*

- Năm 2021: *Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;*

- Năm 2022: *Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự án;*

- Năm 2023: *Triển khai thi công, hoàn thành dự án.*”

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, thực hiện.

Điều 3. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Đak Đoa khoá XIII, kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) thông qua ngày 15/3/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan ban ngành thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HĐND

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thọ